

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2022

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Piaskowyżu Proszczyńskiego "Prokopara"											
LP	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji *	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną [tak/nie]	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/diurców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1	Kampania informacyjna nt. zasad dofinansowania, oceniania i wyboru operacji przez LGD.	Bieżąca publikacja informacji na stronie internetowej LGD. Spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. Ulotki nt. założeń LSR - dystrybucja - miejsca spotkań mieszkańców urzędy, parafie, ect.	Strona internetowa LGD - www.prokopara.pl. Gminy Ośrodek Kultury w Konuszu, Konusza 5, 32 - 104 Konusza. Obszar LGD	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy w przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru.	TAK	Spotkanie informacyjne - 10.02.2022 r. godz. 10.00.	30	1 000,00 zł.	Zainteresowanie mieszkańców tematyką LSR.	Informacje na stronie internetowej - 10. Spotkania informacyjne - 1. Dystrybucja 100 ulotek.	Wydruki informacji zamieszczanych na stronie internetowej. Lista obecności ze spotkań informacyjnych. Ulotka
2	Informowanie na temat zasad prawidłowego przygotowania projektu oraz warunkach realizacji projektów w ramach PROW.	Doradztwo indywidualne dla potencjalnych beneficjentów. Konsultacje telefoniczne dla potencjalnych beneficjentów.	Biuro LGD	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru.	Tak	Na bieżąco	40	0,00 zł	Podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów z zakresu zasad prawidłowego planowania projektu oraz opracowania dokumentacji projektowej.	Liczba udzielonego doradztwa indywidualnego - 40, Liczba udzielonych konsultacji telefonicznych - 10	Lista obecności doradztwa indywidualnego, karty doradztwa, Oświadczenie Beneficjenta - ewidencja udzielonego doradztwa, lista udzielonych konsultacji telefonicznych.

3	<p>Informowanie na temat możliwości udziału w realizacji LSR oraz korzyści wynikających z realizacji projektów z PROW.</p>	<p>Przekazanie informacji do PUP oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu LGD.</p>	<p>Obszar LGD</p>	<p>Potencjalni Wnioskodawcy należący do grupy defaworyzowanej.</p>	<p>Tak</p>	<p>Na bieżąco</p>	<p>50</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>Pointformowanie potencjalnych beneficjentów należących do grupy defaworyzowanej o możliwości udziału w realizacji LSR oraz korzyści wynikających z realizacji projektów z PROW.</p>	<p>Przekazanie 1 informacji do PUP oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu LGD. Dystrybucja 50 ulotek.</p>	<p>Kserokopia przekazanej informacji.</p>
4	<p>Badanie opinii i satysfakcji Wnioskodawców z jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowywania wniosków aplikacyjnych.</p>	<p>Ankieta monitorująca doradztwo. Karty funkcjonowania LGD.</p>	<p>Biuro LGD, obszar LGD</p>	<p>Wszyscy potencjalni Wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i niesiatkujący obszar.</p>	<p>Tak</p>	<p>Na bieżąco</p>	<p>40</p>	<p>0,00 zł</p>	<p>Pozyskanie informacji o jakości świadczonego doradztwa oraz możliwości podniesienia jakości doradztwa poprzez ewentualnych zmian w procesie świadczenia pomocy przez LGD.</p>	<p>Liczba ankiet monitorujących doradztwo - 10. Liczba kart funkcjonowania LGD - 10</p>	<p>Ankieta monitorująca doradztwo, karta funkcjonowania LGD.</p>
5	<p>Informowanie na temat zasad i warunków prawidłowej realizacji i rozliczania projektu w ramach PROW</p>	<p>Doradztwo indywidualne dla beneficjentów realizujących projekt. Konsultacje telefoniczne dla beneficjentów realizujących projekt. Spotkania informacyjne - szkoleniowe</p>	<p>Biuro LGD, Gminy Ośrodek Kultury w Konuszy, Konusza 5, 32-104 Konusza</p>	<p>Wszyscy Wnioskodawcy realizujący projekty w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkający obszar.</p>	<p>Tak</p>	<p>spotkanie informacyjno - szkoleniowe - 30.09.2022 r. godz. 11.00</p>	<p>20</p>	<p>1 000,00 zł</p>	<p>Podniesienie poziomu wiedzy beneficjentów realizujących projekty z zakresy zasad i warunków prawidłowej realizacji i rozliczania projektu w ramach PROW.</p>	<p>Liczba udzielonego doradztwa indywidualnego dla beneficjentów realizujących projekt - 15. Liczba Udzielonych konsultacji telefonicznych beneficjentom realizującym projekt - 20. Liczba spotkań informacyjno - szkoleniowych - 1.</p>	<p>Lista obecności: doradztwa indywidualnego, karty doradztwa, lista udzielonych konsultacji telefonicznych. Lista obecności ze spotkań informacyjno - szkoleniowych.</p>

Badanie opinii i satysfakcji Wnioskodawców z 6 realizacji LSR	Ankiety ewaluacji zewnętrznej w wersji elektronicznej rozsyłane na adresy e-mail wnioskodawców	Obszar LGD	Wszyscy Wnioskodawcy realizujący projekty	TAK	badanie ankietowe w zakresie realizacji przyjętej LSR - 10.11.2022 r.	25	0,00 zł	Podsumowanie opinii Wnioskodawców na temat procesu wdrażania LSR	Liczba ankiet ewaluacji zewnętrznej - 25	Ankieta ewaluacji zewnętrznej
---	--	------------	---	-----	---	----	---------	--	--	-------------------------------

* w przypadku imprez, szkoleń, warsztatów należy podać dokładny adres w projekcie, w przypadkach należy podać adres dystrybucji np. materiałów promocyjnych

Przewodniczący Zarządu

Magdalena Habert Wiktorska