

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
PŁASKOWYZYU PROSZOWICKIEGO

"ProkoPaRa"

32-104 Koniusza 5
NIP 692 16 78 500 REGON 142256497
tel. 12 328 94 24

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2023

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Płaskowyzu Proszowickiego "ProkoPaRa"

LP	Nazwa działania komunikacyjnego	Narzędzia komunikacji wraz z opisem	Miejsce realizacji	Grupa docelowa	Czy grupa docelowa jest grupą defaworyzowaną (tak/nie)	Termin realizacji [godzina, dzień, miesiąc]	Planowana liczba uczestników/doborców	Planowany budżet zadania	Planowane efekty działania komunikacyjnego	Planowane do osiągnięcia wskaźniki realizacji działania komunikacyjnego	Dokumenty potwierdzające realizację zadania
1	Kampania informacyjna nt. zasad aplikowania o dofinansowanie, oceniania i wyboru operacji przez LGD.	Bieżąca publikacja informacji na stronie internetowej LGD. Spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. Ulotki nt. założeń LSR - dystrybucja - miejsca spotkań mieszkańców - urzędy, parafie, ect.	Strona internetowa LGD - www.prokopara.pl. Gminy Osrodek Kultury w Koniuszy, Koniusza 5, 32 - 104 Obszar LGD	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru.	TAK	na bieżąco	30	500,00 zł.	Zainteresowanie mieszkańców tematyką LSR.	Informacje na stronie internetowej - 2. Spotkania informacyjne - 0. Dystrybucja 100 ulotek.	Wydruki informacji zamieszczanych na stronie internetowej. Lista obecności ze spotkań informacyjnego. Ulotka
2	Informowanie na temat zasad prawidłowego przygotowania projektu oraz warunkach realizacji projektów w ramach PROW.	Doradztwo indywidualne dla potencjalnych beneficjentów. Konsultacje telefoniczne dla potencjalnych beneficjentów.	Biuro LGD	Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru.	TAK	Na bieżąco	5	0,00 zł	Podniesienie poziomu wiedzy potencjalnych beneficjentów z zakresu zasad prawidłowego planowania projektu oraz opracowania dokumentacji projektowej.	Liczba udzielonego doradztwa indywidualnego - 5 Liczba udzielonych konsultacji telefonicznych - 5	Lista obecności doradztwa indywidualnego, karty doradztwa, Oświadczenie Beneficjenta - ewidencja udzielonego doradztwa, lista udzielonych konsultacji telefonicznych.
3	Informowanie na temat możliwości udziału w realizacji LSR oraz korzyści wynikających z realizacji projektów z PROW.	Przekazanie informacji do PUP oraz Osrodków Pomocy Społecznej z terenu LGD.	Obszar LGD	Potencjalni Wnioskodawcy należący do grupy defaworyzowanej.	-	-	-	0,00 zł	0	-	-

4	Badanie opinii i satysfakcji Wnioskodawców z jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowywania wniosków aplikacyjnych.	Ankieta monitorująca doradztwo. Karty funkcjonowania LGD.	Wszyscy potencjalni Wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru.	Tak	Na bieżąco	5	0,00 zł	Pozyskanie informacji o jakości świadczonego doradztwa oraz możliwości podniesienia jakości oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w procesie świadczenia pomocy przez LGD.	Liczba ankiet monitorujących doradztwo - 2. Liczba kart funkcjonowania LGD - 2	Ankieta monitorująca doradztwo, karta funkcjonowania LGD.
5	Informowanie na temat możliwości udziału w realizacji LSR oraz korzyści wynikających z realizacji projektów z PROW.	Otwarte spotkanie informacyjne.	Wszyscy potencjalni Wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru.	-	-	-	-	-	-	-
6	Badanie opinii i satysfakcji Wnioskodawców z realizacji LSR	Ankiety ewaluacji zewnętrznej w wersji elektronicznej rozsyłane na adresy e-mail wnioskodawców	Wnioskodawcy w poszczególnych zakresach operacji w ramach LSR	Tak	Na bieżąco	60	0,00 zł	Podsumowanie opinii Wnioskodawców na temat procesu wdrażania LSR	zebranie łącznie minimum 35 ankiet ewaluacji zewnętrznej	Ankiety ewaluacji zewnętrznej
7	Informowanie na temat zasad i warunków prawidłowej realizacji i rozliczania projektu w ramach PROW	Doradztwo indywidualne dla beneficjentów realizujących projekt. Konsultacje telefoniczne dla beneficjentów realizujących projekt. Spotkania informacyjno-szkoleniowe	Wszyscy Wnioskodawcy realizujący projekt w szczególności przedsiębiorcy, rolnicy oraz organizacje pozarządowe i mieszkańcy obszaru.	Tak	spotkanie informacyjno-szkoleniowe - 01.02.2023r. godz. 10.00	10	1.000,00 zł	Podniesienie poziomu wiedzy beneficjentów realizujących projekty z zakresy zasad i warunków prawidłowej realizacji i rozliczania projektu w ramach PROW.	Liczba udzielonego doradztwa indywidualnego dla beneficjentów realizujących projekt - 5. Liczba Udzielonych konsultacji telefonicznych beneficjentom realizującym projekt - 5. Liczba spotkań informacyjno-szkoleniowych - 1.	Lista obecności doradztwa indywidualnego, karty doradztwa, lista udzielonych konsultacji telefonicznych. Lista obecności ze spotkań informacyjno-szkoleniowego.

* w przypadku imprez, szkoleń, warsztatów należy podać dokładny adres w pozostałych przypadkach należy podać obszar dystrybucji np. materiałów promocyjnych

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU
 PŁASKOWYZYU PROSZOWICKIEGO
 "ProkopaPaRa"
 32-104 Koniusza 5
 NIP 682-16-76-500 REGON 120256407
 tel. 12 386 94 24

Proces Zarządk
 mgr inż. Hubert Mawrzen